



**PT. Alia Putra Perkasa-
CV. Susmare Mandiri, KSO**



Jl. Cendrawasih No.4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Nomor : 02/INVC-UM/APP.SOQ/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembayaran Uang Muka 20%

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama RI
Institut Agama Islam Negeri Sorong (IAIN)
Di –

SORONG

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : B-021/In.041/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 kami mohon direalisasikan Pembayaran Uang Muka 20% **Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, Dan Digital** sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Keuangan sesuai kontrak diatas.

Adapun Jaminan Uang Muka tersebut adalah sebagai berikut :

PT. Asuransi Kredit Indonesia
No. Jaminan : 1603.23.047.1.00083-6/00
Nilai : Rp. 3.971.040.000,-

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 3.971.040.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dan mohon ditransfer pada rekening kami :

PT. ALIA PUTRA PERKASA
PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Kota Sorong
Nomor Rekening: [REDACTED]

Demikian permohonan kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Sorong, 26 Mei 2023

Hormat kami,
PT. ALIA PUTRA PERKASA



PANDI BADO
Direktur



**PT. Alia Putra Perkasa-
CV. Susmare Mandiri, KSO**



Jl. Cendrawasih No.4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Sorong, 03 Agustus 2023

Nomor : 14 /SP/IAIN.SQ/PT.APP-CV.SM,KSO/II/2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan Termin I 20%

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
di -
Sorong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, dan Digital melalui dana APBN T.A. 2023 dengan Nomor Surat Perjanjian (KONTRAK) : B-021/In.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pekerjaan

KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL

Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan untuk diberikan pembayaran Tagihan Termin I 20% dengan Potongan Uang Muka 20% dari Dana APBN atas pekerjaan tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak	: Rp	19,855,200,000
B. Nilai Tagihan Termin I 20%	: Rp	3,971,040,000
C. Nilai Tagihan Uang Muka 20%	: Rp	3,971,040,000
D. Potongan Uang Muka 20% (C x 20%)	: Rp	794,208,000
E. Jumlah Tagihan Termin I 20% (B - D)	: Rp	3,176,832,000
Terbilang : Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah		

Adapun Nomor Rekening PT. ALIA PUTRA PERKASA melalui Bank BRI Kantor Cabang Sorong
Nomor : [REDACTED]

Bersama Surat Permohonan ini kami lampirkan juga :

1. Kwitansi Pembayaran
2. Faktur Pajak dan SSP
3. Rekening Koran Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Demikian permohonan kami, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ALIA PUTRA PERKASA
CV. SUSMARE MANDIRI, KSO
KSO
CV. SUSMARE MANDIRI
PANDI BADO
Kusa KSO



**PT. Alia Putra Perkasa-
CV. Susmare Mandiri, KSO**



Jl. Cendrawasih No.4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Sorong, 19 September 2023

Nomor : 23 /SP/IAIN.SQ/PT.APP-CV.SM,KSO/IX/2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Pemohonan Pembayaran Tagihan Termin II 25%

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
di -
Sorong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, dan Digital melalui dana APBN T.A. 2023 dengan Nomor Surat Perjanjian (KONTRAK) : B-021/In.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pekerjaan

KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL

Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan untuk diberikan pembayaran Tagihan Termin II 25% dengan Potongan Uang Muka 25% dari Dana APBN atas pekerjaan tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak	:	Rp	19,855,200,000
B. Nilai Tagihan Termin II 25%	:	Rp	4,963,800,000
C. Nilai Tagihan Uang Muka 20%	:	Rp	3,971,040,000
D. Potongan Uang Muka 25% (C x 25%)	:	Rp	992,760,000
E. Jumlah Tagihan Termin II 25% (B - D)	:	Rp	3,971,040,000

Terbilang : Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah

Adapun Nomor Rekening PT. ALIA PUTRA PERKASA melalui Bank BRI Kantor Cabang Sorong

Nomor : [REDACTED]

Bersama Surat Permohonan ini kami lampirkan juga :

1. Kwitansi Pembayaran
2. Faktur Pajak dan SSP
3. Rekening Koran Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Demikian permohonan kami, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. ALIA PUTRA PERKASA -
CV. SUSMARE MANDIRI, KSO
KSO
CV. SUSMARE MANDIRI
Kuasa KSO



**PT. Alia Putra Perkasa-
CV. Susmare Mandiri, KSO**



JL. Cendrawasih No.4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Sorong, 17 November 2023

Nomor : 28 /SP/IAIN.SQ/PT.APP-CV.SM,KSO/XI/2023

Lampiran : 1 (Satu) bendel

Perihal : **Pemohonan Pembayaran Tagihan Termin III 25%**

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

di -

Sorong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, dan Digital melalui dana APBN T.A. 2023 dengan Nomor Surat Perjanjian (KONTRAK) : B-021/In.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pekerjaan

KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL

Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan untuk diberikan pembayaran Tagihan Termin III 25% dengan Potongan Uang Muka 25% dari Dana APBN atas pekerjaan tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak	:	Rp	19,855,200,000
B. Nilai Tagihan Termin III 25%	:	Rp	4,963,800,000
C. Nilai Tagihan Uang Muka 20%	:	Rp	3,971,040,000
D. Potongan Uang Muka 25% (C x 25%)	:	Rp	992,760,000
E. Jumlah Tagihan Termin III 25% (B - D)	:	Rp	3,971,040,000

Terbilang : Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah

Adapun Nomor Rekening PT. ALIA PUTRA PERKASA melalui Bank BRI Kantor Cabang Sorong

Nomor : [REDACTED]

Bersama Surat Permohonan ini kami lampirkan juga :

1. Kwitansi Pembayaran
2. Faktur Pajak dan SSP
3. Rekening Koran Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Demikian permohonan kami, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. ALIA PUTRA PERKASA -
CV. SUSMARE MANDIRI, KSO
"KSO"
CV. SUSMARE MANDIRI
Kusa KSO



**PT. Alia Putra Perkasa -
CV. Susmare Mandiri, KSO**



Jl. Cendrawasih No. 4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Sorong, 18 Desember 2023

Nomor : 36 /SP/IAIN.SQ/PT.APP-CV.SM,KSO/XII/2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan Termin IV 25%

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
di -

Sorong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, dan Digital melalui dana APBN T.A. 2023 dengan Nomor Surat Perjanjian (KONTRAK) : B-021/In.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pekerjaan

KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL

Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan untuk diberikan pembayaran Tagihan Termin IV 25% dengan Potongan Uang Muka 30% dari Dana APBN atas pekerjaan tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak	: Rp	19,855,200,000
B. Nilai Tagihan Termin IV 25%	: Rp	4,963,800,000
C. Nilai Tagihan Uang Muka 20%	: Rp	3,971,040,000
D. Potongan Uang Muka 30% (C x 30%)	: Rp	1,191,312,000
E. Jumlah Tagihan Termin IV 25% (B - D)	: Rp	3,772,488,000
Terbilang : Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah		

Adapun Nomor Rekening PT. ALIA PUTRA PERKASA melalui Bank BRI Kantor Cabang Sorong
Nomor : [REDACTED]

Bersama Surat Permohonan ini kami lampirkan juga :

1. Kwitansi Pembayaran
2. Faktur Pajak dan SSP
3. Rekening Koran Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Demikian permohonan kami, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. ALIA PUTRA PERKASA -
CV. SUSMARE MANDIRI, KSO

PT. ALIA PUTRA PERKASA
KSO
PANDI BADO
Kuasa KSO MANDIRI



**PT. Alia Putra Perkasa-
CV. Susmare Mandiri, KSO**

Jl. Cendrawasih No.4, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya



Sorong, 19 Desember 2023

Nomor : 40 /SP/IAIN.SQ/PT.APP-CV.SM,KSO/XII/2023
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan Termin V 5%

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
di -
Sorong

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Perpustakaan, Riset, dan Digital melalui dana APBN T.A. 2023 dengan Nomor Surat Perjanjian (KONTRAK) : B-021/ln.41/KONTR-FISIK/KU.00.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Pekerjaan

KONSTRUKSI FISIK GEDUNG PERPUSTAKAAN, RISET, DAN DIGITAL

Tahun Anggaran 2023 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan untuk diberikan pembayaran Tagihan Termin V 5% dari Dana APBN atas pekerjaan tersebut diatas, dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak	: Rp	19,855,200,000
B. Nilai Tagihan Termin V 5%	: Rp	992,760,000

Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Adapun Nomor Rekening PT. ALIA PUTRA PERKASA melalui Bank BRI Kantor Cabang Sorong
Nomor : [REDACTED]

Bersama Surat Permohonan ini kami lampirkan juga :

1. Kwitansi Pembayaran
2. Faktur Pajak dan SSP
3. Rekening Koran Perusahaan
4. Copy NPWP
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Demikian permohonan kami, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ALIA PUTRA PERKASA -
CV. SUSMARE MANDIRI, KSO

KSO
[Signature]
CV. SUSMARE MANDIRI
PANDI BADO
Kuasa KSO