



PT. NIDISA ESTETIKA
TECNICAL ENGINEERING AND LAND USE

Jl. Utan Kayu No. 19 Jakarta Timur Telp (021) 85913101
Fax (021) 85913101; Email : pt_nidisa@yahoo.com
Cabang Manokwari : Bumi Marina Asri Blok A. No. 16 RT/RW: 001/006
Email: nidisa_mkw@yahoo.co.id, Hp : 081399065123

No. : 33/NE-MKW/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Kementerian Agama
c.q. Satuan Kerja IAIN SORONG 888034
Di –

Sorong

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin-I 35%

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023, Tanggal 8 Februari 2023 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital** Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.695.408.450,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan Termin-I 35% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-I 35%	: 35% x Rp. 1.695.408.450
	: Rp. 593.392.958
Potongan	: Rp. -
Jumlah Tagihan saat ini	: Rp. 593.392.958
Terbilang	: Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Mandiri KCP Manokwari Wosi
No. Rekening	: 160-00-0154778-1
Perusahaan	: PT. Nidisa Estetika

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 6 Maret 2023

PT. NIDISA ESTETIKA

Kerja Sama Operasi (KSO)

PT. Solid Konsultant dan CV. Pandura Konsultant


DRS. JOSEPH RENDE BATTI
Kepala Cabang



PT. NIDISA ESTETIKA

TECNICAL ENGINEERING AND LAND USE

Jl. Utan Kayu No. 19 Jakarta Timur Telp (021) 85913101

Fax (021) 85913101; Email : pt_nidisa@yahoo.com

Cabang Manokwari : Bumi Marina Asri Blok A. No. 16 RT/RW: 001/006

Email: nidisa_mkw@yahoo.co.id, Hp : 081399065123

No. : 34/NE-MKW/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktorat Jenderal Kementerian Agama

c.q. Satuan Kerja IAIN SORONG 888034

Di –

Sorong

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin-II 60%

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023, Tanggal 8 Februari 2023 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital** Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.695.408.450,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan Termin-II 60% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-II 60%	: 60% x Rp. 1.695.408.450
	: Rp. 1.017.245.070
Potongan	: Rp. -
Jumlah Tagihan saat ini	: Rp. 1.017.245.070
Terbilang	: Satu Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Mandiri KCP Manokwari Wosi
No. Rekening	: 160-00-0154778-1
Perusahaan	: PT. Nidisa Estetika

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 27 Maret 2023

PT. NIDISA ESTETIKA

Kerja Sama Operasi (KSO)

PT. Solid Konsultant dan CV. Pandura Konsultant

DRS. YOSEPH RENDE BATTI

Kepala Cabang



PT. NIDISA ESTETIKA
TECNICAL ENGINEERING AND LAND USE

Jl. Utan Kayu No. 19 Jakarta Timur Telp (021) 85913101
Fax (021) 85913101; Email : pt_nidisa@yahoo.com
Cabang Manokwari : Bumi Marina Asri Blok A. No. 16 RT/RW: 001/006
Email: nidisa_mkw@yahoo.co.id, Hp : 081399065123

No. : 41/NE-MKW/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Kementerian Agama
c.q. Satuan Kerja IAIN SORONG 888034
Di –

Sorong

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin-III 5%

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023, Tanggal 8 Februari 2023 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital** Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.695.408.450,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan Termin-III 5% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-III 5%	: 5% x Rp. 1,695,408,450
	: Rp. 84,770,423
Potongan	: Rp. -
Jumlah Tagihan saat ini	: Rp. 84,770,423
Terbilang	: Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Mandiri KCP Manokwari Wosi
No. Rekening	: 160-00-0154778-1
Perusahaan	: PT. Nidisa Estetika


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 18 Desember 2023

PT. NIDISA ESTETIKA

Kerja Sama Operasi (KSO)

PT. Solid Konsultant dan CV. Pandura Konsultant


DRS. YOSEPH RENDE BATTI
Kepala Cabang