

No. : 03/RP.PERC/SRG/III/2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Sorong

Di –

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin-I 80%

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-004/In.41/SP-REN/KU.01.1/01/2025, Tanggal 06 Januari 2025 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Tahun Anggaran 2025**, sebesar Rp 1.721.052.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan Termin-I 80% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-I 80%	: 80% x Rp. 1.721.052.000
	: Rp. 1.376.841.600
Potongan	: Rp. -
Jumlah Tagihan saat ini	: Rp. 1.376.841.600
Terbilang	: Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Syariah Indonesia
No. Rekening	: 57 0005 7005
Perusahaan	: PT. MARANNU MARAYA MAINDAN

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 10 Maret 2025

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
Kerja Sama Operasi (KSO)
CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA


ENOS KAREBA PIRADE, ST., MT.

Leadfim

No. : 08/RP.PERC/SRG/VIII/2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja IAIN SORONG

Di –

Sorong

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin II

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-004/In.41/SP-REN/KU.01.1/01/2025, Tanggal 06 Januari 2025 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu** Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 1.721.052.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan Termin-II, 5% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-II, 5%	: 5% x Rp. 1.721.052.000
	: Rp. 86.052.600
Potongan	: Rp. -
Jumlah Tagihan saat ini	: Rp. 86.052.600
Terbilang	: Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Syariah Indonesia
No. Rekening	: 57 0005 7005
Perusahaan	: PT. MARANNU MARAYA MAINDAN

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 19 Agustus 2025

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA, KSO



ENOS KAREBA PIRADE, ST., MT.

Leadfim

No. : 015/RP.PERC/SRG/XII/2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja IAIN SORONG

Di –

Sorong

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin III (15%)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : B-004/In.41/SP-REN/KU.01.1/01/2025, Tanggal 06 Januari 2025 pada Pasal 3 poin tentang Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, untuk Pekerjaan **Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu** Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 1.721.052.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), maka bersama ini kami sampaikan

Termin-III, 15% dari nilai kontrak pekerjaan sebagai berikut :

Termin-III, 15% : 15% x Rp. 1.721.052.000

: Rp. 258.157.800

Potongan : Rp. -

Jumlah Tagihan saat ini : **Rp. 258.157.800**

Terbilang : **Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah**

Mohon tagihan di atas dapat dimasukkan dalam Rekening kami sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia

No. Rekening : 57 0005 7005

Perusahaan : PT. MARANNU MARAYA MAINDAN

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 29 Desember 2025

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA, KSO



ENOS KAREBA PIRADE, ST., MT.

Leadfim