



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Kota Sorong, Papua Barat,
Telepon/HP:081380443466, Kode Pos : 98417
Website:http://iainsorong.ac.id; email : info@iainsorong.ac.id

Satuan Kerja IAIN Sorong	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Konsultan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023	Nomor : B-011/In.41/BAPP-REN/KU.00.2/03/2023
Lokasi : Provinsi Papua Barat	Tanggal : 27 Maret 2023
	Lampiran :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **DRS. YOSEPH RENDE BATTI**
Jabatan : Kepala Cabang Manokwari PT Nidisa Estetika
Alamat : Bumi Marina Asri Blok A No. 16 Amban - Manokwari
- 2 Nama : **RADIAH SAHID**
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja IAIN Sorong
Alamat : Jalan Sorong - Klamono, Kilometer 17, Kota Sorong - Papua Barat

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian pekerjaan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023 berdasarkan uraian kontrak di bawah ini :

Nama Pekerjaan : Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023
Nomor Kontrak : B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023
Tanggal Kontrak : 8 Februari 2023
Nilai Kontrak : Rp. 1.695.408.450
(Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

Dengan hasil dari pemeriksaan tersebut bahwasanya telah diketahui progres pekerjaan sudah mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) dengan diserahkannya laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir oleh Konsultan Perencanaan.

Berdasarkan prestasi pekerjaan perencanaan tersebut diatas , dengan demikian maka Konsultan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dengan baik dan dapat dibayarkan termin II (kedua) kepada Konsultan Perencana sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga nilai kontrak.

Demikian Laporan Kemajuan ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. NIDISA ESTETIKA
Cabang Manokwari


DRS. YOSEPH RENDE BATTI
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja IAIN Sorong


RADIAH SAHID
NIP. XXXXXXXXXX



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Kota Sorong, Papua Barat,
Telepon/HP:081380443466, Kode Pos : 98417
Website:http://iainsorong.ac.id; email : info@stainsorong.ac.id

Satuan Kerja IAIN Sorong	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Konsultan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023	Nomor : B-003/In.41/BAPP-REN/KU.002/05/2023
Lokasi : Provinsi Papua Barat	Tanggal : 06 Maret 2023
	Lampiran :

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **DRS. YOSEPH RENDE BATTI**
Jabatan : **Kepala Cabang Manokwari PT Nidisa Estetika**
Alamat : **Bumi Marina Asri Blok A No. 16 Amban - Manokwari**
- 2 Nama : **RADIAH SAHID**
NIP : **[REDACTED]**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Satuan Kerja IAIN Sorong
Alamat : **Kompleks Perkantoran Pemda SP3 Manimeri - Bintuni**

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan dan penelitian pekerjaan Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023 berdasarkan uraian kontrak di bawah ini :

- Nama Pekerjaan : **Perencanaan Gedung Perpustakaan, Riset dan Digital Tahun Anggaran 2023**
Nomor Kontrak : **B-002/In.41/KONTR-REN/KU.00.2/02/2023**
Tanggal Kontrak : **8 Februari 2023**
Nilai Kontrak : **Rp. 1.695.408.450**
(Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

Dengan hasil dari pemeriksaan tersebut bahwasanya telah diketahui progres pekerjaan sudah mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dengan diserahkannya laporan pendahuluan dan laporan antara oleh Konsultan Perencanaan.

Berdasarkan prestasi pekerjaan perencanaan tersebut diatas , dengan demikian maka Konsultan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dengan baik dan dapat dibayarkan termin I (kesatu) kepada Konsultan Perencana sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga nilai kontrak.

Demikian Laporan Kemajuan ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. NIDISA ESTETIKA
Cabang Manokwari

DRS. YOSEPH RENDE BATTI
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja IAIN Sorong

RADIAH SAHID
NI [REDACTED]